

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 9
з курсу “Управління ІТ-проєктами”

на тему: “Управління мультипроєктами у системах управління проєктами”

Виконав:
Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег
Перевірив:
ас. Стахіра Р.Й.


Львів – 2025

Хід роботи:

1. Створіть структуру складного проекту. Для цього у представленні діаграми Ганта виділіть рядок, вище якого необхідно вставити підпроект. Завдання у цьому рядку може знаходитися на будь-якому рівні існуючої структури. Вставлений проект буде знаходитися на тому ж рівні ієрархії, що і виділене завдання. За допомогою меню вставки проекту (може використовуватися команда Підпроект (Subproject)) виберіть назву проекту, що буде вставлений. Вставлений проект відмічений індикатором у відповідному стовпчику. Повторіть операції вставки для решти підпроектів.
2. Проведіть копіювання інформації щодо завдань і ресурсів, використовуючи стандартні команди. Під час копіювання необхідно вибирати аналогічні представлення даних у початковому і кінцевому проектах.
3. Налаштуйте один із підпроектів доступним тільки для читання. Для цього виділіть на діаграмі Ганта підсумкове завдання, яке відноситься до цього підпроекту, і за допомогою контекстного меню виведіть вікно з інформацією на вкладці Додатково якого встановіть опцію Тільки для читання. У цьому ж вікні можна розірвати зв'язок між даним підпроектом і основним проектом, забираючи опцію Зв'язок із проектом (Рис. 30).
4. Створіть об'єднаний проект, на відміну від попередніх завдань. Всі вкладені проекти розмістіть на одному рівні ієрархії, причому, між проектами можуть бути відсутніми логічні зв'язки. Для цього створіть новий порожній проект, а потім додайте в нього необхідні файли проектів.
5. Зв'яжіть окреме завдання з іншого проекту з Вашим проектом.
6. У випадках виконання п.1 і п.5 проведіть аналіз зв'язків між проектами: а) за допомогою діалогового вікна Зв'язки між проектами (Links between projects). У діалоговому вікні з'явиться інформація щодо зовнішніх попередників і послідовників. При потребі можна видалити зв'язок між проектами; б) у будь-якому представленні завдань, наприклад, діаграма Ганта додайте у табличну частину поля Зовнішнє завдання (External task) і Проект (Project), у яких можна встановити чи дане завдання є зовнішнім відносно даного проекту, а також назву проекту до якого відноситься завдання.
7. Створіть файл пулу ресурсів і проведіть під'єднання його до іншого проекту. Для цього використовуйте команди меню Загальні ресурси – Доступ до ресурсів і у діалоговому вікні встановіть опцію Використовувати ресурси і вкажіть назву файлу пулу ресурсів. Вкажіть метод обробки конфлікту ресурсів, який може виникати, якщо басейн ресурсів і інший проект міститимуть однакові ресурси. Проаналізуйте відомими з лабораторної роботи 7 методами ступінь завантаженості ресурсів, які працюють у декількох проектах.

У моєму випадку при використанні Project Libre вийшло лише зробити симуляцію мультипроекту, так як цей функціонал не є доступним.

	Назва	Тривалість	Початок	Закінчення	Попередні
	☒ Develop functionality	43 днів	10.11.25, 08:00	07.01.26, 17:00	
	Function A	10 днів	10.11.25, 08:00	21.11.25, 17:00	
	☒ Function B in Project B	17 днів	10.11.25, 08:00	02.12.25, 17:00	
	Function B.1	10 днів	10.11.25, 08:00	21.11.25, 17:00	
	Function B.2	7 днів	24.11.25, 08:00	02.12.25, 17:00	4
	☒ Function C in Project C	26 днів	03.12.25, 08:00	07.01.26, 17:00	3
	Function C.1	15 днів	03.12.25, 08:00	23.12.25, 17:00	
	Function C.2	8 днів	24.12.25, 08:00	02.01.26, 17:00	7
	Function C.3	3 днів	05.01.26, 08:00	07.01.26, 17:00	8



Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи, я спробувала відтворити роботу з мультипроектами.