

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 4
з курсу “Управління ІТ-проєктами”

на тему: “Структуризація у проєктах, побудова діаграми Ганта та
мережевого графіка. Побудова структури бізнес процесів із використанням
технологій IDEF.”

Виконав:
Студент. гр. ФЕП-41 Фіняк Олег
Перевірив:
ас. Стахіра Р.Й.

Львів – 2025

Хід роботи:

1. Перейдіть у режим перегляду діаграми Ганта (меню Вид – Діаграма Ганта) і внесіть завдання проекту (Навчальний план) у її табличну частину, можливо за допомогою довільного порядку введення.




рис. 1 — вид у діаграмі Ганта.

2. Як варіант, для завдань, які повторюються періодично, можна задати їх повторюваність за допомогою меню – Повторювана задача (Recurring task) (MS Project). У діалоговому вікні задайте параметри такої задачі, зокрема, частоту і діапазон повторення. Повторюване завдання відображається у вигляді Підсумкового завдання із представленням його повторень у вигляді окремих підзавдань.



рис. 2 — повторюване завдання.

3. Перегляньте введені завдання і, якщо є потреба, розмістіть їх у логічній послідовності.
4. Проведіть структурування завдань за допомогою відповідної панелі інструментів.
5. Задайте відображення структурних номерів на діаграмі Ганта, вибираючи у контекстному меню заголовку табличної частини діаграми вставку стовпчика WBS (Рис. 4).

№	WBS	Name	Duration	Start
	1	Scope	3.5 days	03/08/2020, 08:00
	1.1	Determine project scope	0.5 days	03/08/2020, 08:00
	1.2	Secure project sponsorship	1 day	03/08/2020, 13:00
	1.3	Define preliminary resource	1 day	04/08/2020, 13:00
	1.4	Secure core resources	1 day	05/08/2020, 13:00
	1.5	Scope complete	0 days	06/08/2020, 13:00
	2	Analysis/Software Requirements	14 days	06/08/2020, 13:00
	2.1	Conduct needs analysis	5 days	06/08/2020, 13:00
	2.2	Draft preliminary software s	3 days	13/08/2020, 13:00
	2.3	Develop preliminary budget	2 days	18/08/2020, 13:00
	2.4	Review software specificati	0.5 days	20/08/2020, 13:00
	2.5	Incorporate feedback on sc	1 day	21/08/2020, 08:00
	2.6	Develop delivery timeline	1 day	24/08/2020, 08:00
	2.7	Obtain approvals to procee	0.5 days	25/08/2020, 08:00
	2.8	Secure required resources	1 day	25/08/2020, 13:00
	2.9	Analysis complete	0 days	26/08/2020, 13:00
	3	Design	14.5 days	26/08/2020, 13:00
	3.1	Review preliminary softwar	2 days	26/08/2020, 13:00
	3.2	Develop functional specifica	5 days	28/08/2020, 13:00

рис. 3 — нумерація завдань по WBS.

- Налаштуйте власну схему структурної декомпозиції робіт (WBS) за допомогою меню WBS – Define code (MS Project). У діалоговому вікні виберіть префікс коду проекту, маску коду проекту, довжину користувацького коду і розділювач (Рис. 5). Залиште ввімкненими опції створення коду для нових завдань і перевірку унікальності нових кодів СДР. Для відображення кодів у діаграму Ганта вставте стовпчик із заголовком WBS.
- Задайте відображення WBS за допомогою панелі інструментів або меню Вид в ProjectLibre.
- Інформацію про номер завдання у структурі WBS можна отримати на вкладці Advanced з меню Інформація про завдання.
- Проведіть імпорт даних щодо проекту, які містять інформацію щодо завдань із програм електронних таблиць. Для цього сформууйте структуру електронної таблиці таким чином, щоб вона відповідала набору полів діаграми Ганта. Після заповнення і збереження файлу електронної таблиці її необхідно відкрити в проектувальнику.

Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи я ознайомилася із різними інструментами для структуризації роботи у проектах.